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Straßentunnel Rendsburg: positive Zwischenbilanz 

zum Abschluss des zweiten Sanierungsabschnitts 

Sohle der Weströhre fertiggestellt – nächster Schritt: technische 

Ausrüstung 

 

08. November 2018 

 

Der Fachbereich Investitionen NOK beim Wasserstraßen- und Schiff-

fahrtsamt Kiel-Holtenau zieht eine positive Bilanz des zweiten Ab-

schnitts der Sanierungsarbeiten in der Weströhre des Rendsburger 

Kanaltunnels. „Der mit der Arbeitsgemeinschaft der Firmen Züblin und 

Wisag ausgearbeitete Bauablaufplan hat sich auch im Jahr 2018 be-

währt“, sagt Sönke Meesenburg, verantwortlicher Fachbereichsleiter 

beim WSA. Wichtige Eckpunkte der Arbeiten und vereinbarte Zwi-

schentermine seien von der ArGe eingehalten worden, erläutert 

Meesenburg.  

 

Seit Januar 2017 wird die Weströhre des Rendsburger Straßentunnels 

instandgesetzt. Die Sanierung der Wände war Ende 2017 wie geplant 

abgeschlossen worden. Im laufenden Jahr nahmen die Arbeiter die 

Sohle des Tunnels in Angriff, die nun ebenfalls planmäßig fertiggestellt 

ist. Lediglich die Asphaltdecke muss noch aufgetragen werden. Zu den 

erledigten Punkten zählen der Einbau eines kathodischen Korrosions-

schutzsystems und die Instandsetzung der Wassersammelbecken auf 

der Nord- und Südseite einschließlich der Verankerung der Gitterroste. 

Den hohen Sicherheitsauflagen für den Tunnelbetrieb wurde durch die 

bautechnische Instandsetzung der Flucht- und Rettungswege sowie 

der Notrufnischen Rechnung getragen. Zudem wurden Notgehwege 

seitlich der Fahrbahn neu angelegt. 

 

Der Einbau des eigens für den Rendsburger Kanaltunnel konzipierten 

Entwässerungssystems sowie die Instandsetzung von Schadstellen im 

Beton des Trog- und Rampenbereichs auf Nord- und Südseite gehören 

ebenfalls zu den Teilaufgaben, die dem Bauzeitenplan entsprechend 

fertiggestellt wurden. 

 

Damit sind die Voraussetzungen für die nächste Phase der Arbeiten 

am Tunnel geschaffen: Das Gesamtbauwerk wird dann technisch aus-

gerüstet. Die Installation von Beleuchtung, Lüftungsanlagen und Sen-

soren sowie die Inbetriebnahme einschließlich Prüfung und Probebe-

trieb des Gesamtsystems sind für diese Phase geplant. Zu den 2019 

anstehenden Tests gehören insbesondere Brandversuche. „Um den 
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Verkehrsteilnehmern nach der Grundinstandsetzung einen sicheren 

und verlässlichen Tunnel anbieten zu können, muss umfangreiche Be-

triebs- und Verkehrstechnik in der Weströhre installiert und mit den 

Komponenten in der Oströhre zusammengeführt werden“, erläutert 

Sönke Meesenburg. „Dieser komplexe letzte Bauabschnitt wird noch 

einmal eine große Herausforderung für alle Beteiligten.“  

 

Bevor die Winterzeit Einzug hält, stehen nächtliche Vollsperrungen am 

17. und 23. November zwecks Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. 

Details zu diesen Sperrungen veröffentlicht das WSA in den kommen-

den Tagen. 

 

 

Bleiben Sie mit dem Bautagebuch immer auf dem neuesten Stand : 

www.kanaltunnel-rd.de/aktuelles.  

 

https://www.kanaltunnel-rd.de/aktuelles/

